
MINNISBLAÐ

Viðtakandi: Umhverfis-, orku-, og loftlagsráðuneytið

Titill: Framtíðaruppbygging veðursjákerfis á Íslandi - staða og næstu skref

Dagur/mán./ár: 12.október 2023

Höfundur: Árni Snorrason, Ingvar Kristinsson, Kristín Björg Árnadóttir, Óðinn 
Þórarinsson

Aðdragandi og mikilvægi veðursjáa
Á árinu 2017 var lögð fram áætlun um uppbyggingu veðursjárkerfis sem næði alls landsins. Með það 
markmið að leiðarljósi að tryggja góða greiningarhæfni á veðrakerfum, veðrafyrirbrigðum og ögnum eins 
og eldgosa ösku yfir Íslandi og nær liggjandi hafsvæðum.

Í kjölfar fárvirðisins sem gekk yfir landið í desember 2019 með alvarlegum afleiðingum fyrir mikilvæga 
innviði var skipaður átakshópur ráðuneyta um úrbætur á innviðum. Á grundvelli þeirrar vinnu fékk 
Veðurstofan m.a. styrk fyrir endurnýjun og uppbyggingu veðursjárkerfisins sem jafnframt er fjármagnað af 
alþjóðafluginu.

Verkefnin LAN 044 uppbygging veðursjárkerfis og LAN 038 bæting á varaafli fyrir athugunarkerfin voru 
verkefni sem skilgreind voru til að fjármagna þessa uppbyggingu. Þar var gert ráð fyrir fjármögnun á 
veðursjám í Keflavík, fyrir austan, á norðurlandi og á Vestfjörðum. Síðan var gert ráð fyrir annarri 
veðursjá á austanverðu norðurlandi og fyrir sunnan jökla t.d. á Klaustri á árunum 2027-2031.

Veðursjárnar hafa nú þegar sannað mikilvægi sitt en rétt þegar fyrstu greiningar frá veðursjá á Bjólfi fóru 
að streyma varð aftaka úrkoma á austurlandi. Þá strax nýttust gögn frá veðursjánni til að vakta og fylgast 
með þróun úrkomunnar fyrir austan. Engir skuggar af fjöllum að trufla eins og áður á Miðfelli. Veðursjá á 
Selfelli á Skaga sannaði gildi sitt síðast liðinn vetur. Veðurkerfi sem nálguðust landið úr norðri var unnt að 
greina betur, vakta og vara enn betur við en áður.

Staðan
Staðan á verkefninu er góð. Framkvæmdum og uppsetningu á þremur veðursjám er lokið í Keflavík 2021, 
á Norðurlandi 2022 og í september 2023 á Bjólfi fyrir ofan Seyðisfjörð.

Undirbúningur er hafinn af loka áfanganum þar sem gert er ráð fyrir veðursjá á Bolafjalli fyrir ofan 
Bolungarvík á árinu 2024 í samræmi við LAN 044. Síðan mun Veðurstofan leggja fram áætlun í næstu 
fjármálaáætlun um síðustu tvær veðursjárnar.

Heildarfjárfesting verður um 850 m.kr, þar af eru 418 m.kr. fjármagnaðar af alþjóðafluginu sem greiðist til 
baka á 10 árum í formi afskrifta.

Kostnaður við fyrsta áfanga verkefnisins hefur farið um 300 m.kr. fram úr áætlun eða 54,8%. ICAO hefur 
verið upplýst um þennan kostnaðarauka sem er um 45% í USD. Helstu skýringar á auknum kostnaði er 
kostnaðarhækkanir við uppsetningu í kjölfar COVID og stríðs í Úkraínu sem jafnframt hefur haft áhrif á 
gengi íslensku krónunnar gagnvart Evru og innlenda verðbólgu.
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Yfirlit yfir áætlun og stöðu
Áætlun er frá 2017 og staða í lok september 2023

1. Endurnýja veðursjá í Keflavík (KEF) á árinu 2020. 30 ára gömul veðursjá verður uppfærð í 
tvífasa . Fjármögnuð af alþjóðaflugi og ríkissjóði. Fjárfestingakostnaður var áætlaður 125 m.kr., 
þar sem 50% hluti ICAO endurgreiðist í formi afskrifta til 10 ára.
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a. Veðursjá var endurnýjuð í september 2021 og kom í rekstur í október 2021
b. Uppgerður kostnaður er 244 mkr.
c. Kostnaður ríkissjóðs 122 m.kr. eða 50% af heildarkostnaði.

2. Ný veðursjá (TIN) á Norðurlandi á árinu 2022. Áætlaður kostnaður við fjárfestingu og 
uppsetningu var 200 mkr. fjármagnað af íslenska ríkinu.

a. Veðursjá sett uppá Selfjalli á Skaga í september 2022. Ákveðið að færa uppsetningu fyrir 
norðan fram fyrir uppsetningu fyrir austan.

b. Eftir ítarlega skoðun var ákveðið var að staðsetja veðursjá á Norðvesturlandi á Selfjalli á 
Skaga. Þannig sést vel til úrkomubakka yfir Ströndum og norðanverðum Vestfjörðum.

c. Bæta þurfti veg Selfjall og koma ljósleiðara og rafmagni að staðnum. Var það 
samstarfsverkefni bænda og Veðurstofunnar.

d. Uppgerður kostnaður er 301 m.kr. 100% á ríkissjóð.

3. Endurnýjun á veðursjá á Fljótsdalsheiði (EGS) á árinu 2021. Veðursjá uppfærð í tvífasa. 
Fjármögnuð af alþjóðafluginu. Fjárfestingakostnaður áætlaður 212,5 m.kr., sem endurgreiðst að 
fullu af ICAO í formi afskrifta til 10 ára.

a. Veðursjá endurnýjuð í ágúst 2023 og kom í rekstur í október 2023
b. Ákveðið var að færa veðursjánna á Bjólf fyrir ofan Seyðisfjörð. Þannig sjást betur 

úrkomubakkar og veðrakerfi sem koma inn á Austfirði úr SA eins fæst góð sýn á gosmökk 
frá eldgosum úr norðanverðum Vatnajökli, Öskju og öðrum eldstöðvum norðan 
Vatnajökuls.

c. Áætlaður uppgerður kostnaður er 287 m.kr. 100% á ICAO

Samantekt fyrir fyrsta áfanga:

Veðursjár LAN 44 Áætlun Raun Ríkið ICAO Heimild Heimild
og LAN38 m.kr m.kr. m.kr. m.kr. Fjárfesting Lán ICAO
KEF 125,0 244,0 122,0 122,0 62,5 122,0
EGS 212,5 287,3 0,0 287,3 212,0 287,3
TIN 200,0 301,1 301,0 0,0 200,0 0,0

537,5 832,4 423,0 409,3 474,5 409,3
LAN38 (varafl) 12,0 18,2 9,5 8,7 9,5 8,7

Alls 549,5 850,6 432,5 418,0 484,0 418,0
Mismunur -301,1 51,5 418,0

1 Tvífasa veðursjá gefur möguleika á að greina á milli ösku og úrkomu og einnig á milli úrkomutegunda, rigningu, 
snjó, hagl osfrv. Greinmgarhæfm, upplausn og afurða-framleiðsla hefur tekið miklum framförum.



4. Ný veðursjá (BOL) sett upp á Vestfjörðum. Fjárfesting og uppsetning á árinu 2024. 
Fjármögnun af íslenska ríkinu. Uppfærður fjárfestingakostnaður er nú áætlaður 245 m.kr, og 
afskriftir áætlaðar til 15 ára.

a. Áformað er að bjóða út næstu þrjár veðursjár í upphafi næsta árs 2024. Veðursjá á 
Bolafjalli yrði þá fyrsta uppsetning og áformuð á árinu 2024.

b. Veðursjá á Bolafjalli er síðasta í áætlun um uppbyggingu mikilvægra innviða, LAN 044.
c. Áætlaður kostnaður nú er 245 m.kr.

5. Ný veðursjá (MEL) sett upp á Melrakkasléttu. Fjárfesting og uppsetning á árinu 2027. 
Fjármögnuð af íslenska ríkinu. Fjárfestingakostnaður er áætlaður 245 m.kr., afskriftir til 15 ára.

a. Veðursjá á Melrakkasléttu yrði sett upp á árinu 2027.
b. Áætlaður kostnaður nú er 245 m.kr.

6. Ný veðursjá (KLA) sett upp á Suðausturlandi (í stað einnar færanlegrar veðursjár). Fjárfesting 
og uppsetning á árinu 2029. Fjármögnuð af alþjóðaflugi. Fjárfestingakostnaður er áætlaður 245 
m.kr, afskriftir til 10 ára.

a. Veðursjá fyrir sunnan jökla yrði síðasta veðursjáin sem yrði uppsett í þessari áætlun 
Veðurstofunnar um uppbyggingu veðursjárkerfi fyrir Ísland. Áætlað er að sækja um þá 
fjárfestingu til alþjóðaflugsins á árinu 2027 og þá með uppsetningu á árinu 2029.

b. Áætlaður kostnaður nú er 245 m.kr.

Áætlað er að árlegur rekstrarkostnaður veðursjárkerfis þegar allt er komið í fullan rekstur verði um 45 
m.kr. á ári, þar af er 40% greiddur af ICAO. Veðurstofunni hefur ekki fengið fjárveitingu fyrir þessum 
rekstrarkostnaði að svo stöddu.

Veðurstofan mun leggja fram áætlun um loka áfanga í uppbyggingu veðursjárkerfis við undirbúning að 
næstu fjármálaáætlun.

Mynd 1 Uppbygging veðursjárnets á Íslandi

Mynd 2 Uppsetning á veðursjár á Bjóifi
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